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OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Boisko moich marzeń”
Czas: od 18 października 2010 roku do 14 marca 2011 roku

Uzasadnienie wyboru tematu:

Mając na celu poprawienie jakości pracy szkoły postanowiliśmy wdrożyć projekt, który będzie doskonalił pojęcie skali. Zespół jest bardzo zainteresowany wybranym tematem, ponieważ unowocześnienie boiska szkolnego leży w gestii każdego ucznia. A do tego stworzenie miejsca wypoczynku podczas przerw jest bardzo zachęcające.

Cele:

· stworzyć projekt i makietę wymarzonego boiska szkolnego,
· przeprowadzić wywiad z uczniami i nauczycielami,
· prezentować zebrane i opracowane materiały,

· doskonalić pojęcie skali,
· rozwijać samodzielność i umiejętność współpracy w grupie,

· zapoznać się z podstawowymi funkcjami programu Excel, w celu przygotowania kosztorysu boiska. 
Ocena: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 14 marca 2011 roku.
Na ocenę będą miały wpływ:

· wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań,
· współpraca w zespole,
· inicjatywa i zaangażowanie,
· sposób prezentacji wykonanego zadania,
· zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami.
HARMONOGRAM PROJEKTU 

	Zadanie do realizacji
	Termin
	Odpowiedzialni

	Wybór uczniów do projektu.

Przygotowanie listy zadań do realizacji.

	18.10.2010
	nauczyciel

	Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu. 
Zapoznanie ich z tematem projektu. 
Ustalenie zasad pracy i kryteriów oceniania.

	19.10.2010
	nauczyciel

wszyscy uczestnicy

	Przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami i uczniami szkoły, jakie są ich oczekiwania. 


	do 29.10.2010
	Grupa 1

	Zebranie informacji, ich przedstawienie oraz ustalenie wspólnej wersji projektu.


	02.11.2010
	Grupa 1,

wszyscy uczestnicy

	Wykonanie projektu.


	do 22.11.2010
	Grupa 2

	Przekazanie projektu innym zespołom.


	23.11.2010
	Grupa 2,

wszyscy uczestnicy

	Wykonanie makiety 


	do 21.12.2010
	Grupa 3

	Zebranie informacji na temat materiału i technologii budowy boisk.


	do 10.12.2010
	Grupa 1

	Przedstawienie zebranej pracy innym zespołom.


	14.12.2010
	Grupa 1,

Grupa 2, 

wszyscy uczestnicy



	Zapoznanie się z programem Excel.


	04.01.2011
	nauczyciel,

wszyscy uczestnicy

	Ustalenie formy kosztorysu w programie Excel.


	11.01.2011
	Grupa 4

	Zebranie wszystkich informacji potrzebnych do kosztorysu – ceny i ilości materiałów.


	do 18.01.2011
	Grupa 1,

Grupa 4

	Wykonanie kosztorysu.


	do 28.01.2011
	Grupa 4

	Przedstawienie zebranych informacji innym zespołom.


	01.02.2011
	Grupa 4,

wszyscy uczestnicy

	Zebranie wszystkich materiałów do prezentacji.


	do 11.02.2011
	Grupa 5

	Zorganizowanie prezentacji dla zaproszonych gości.

Wykonanie ogłoszenia, zaproszeń dla dyrekcji i nauczycieli.


	do 28.02.2011
	Grupa 5

	Próba generalna prezentacji.


	08.03.2011
	Grupa 5,

wszyscy uczestnicy

	Prezentacja.


	14.03.2011
	Grupa 5,

wszyscy uczestnicy,

Dyrekcja,

nauczyciele i uczniowie



	Omówienie i podsumowanie projektu.


	15.03.2011
	nauczyciel,

wszyscy uczestnicy


· Grupa 1 – zespół do zbierania informacji (Agnieszka Baron, Patrycja Jurek, Iga Kuśmierczyk)

· Grupa 2 – zespół do wykonania rysunku projektu (Katarzyna Dominiak, Alicja Kajewska)
· Grupa 3 – zespół do wykonania makiety (Dorota Onaczewska, Dominika Poppel, Szymon Surosz)

· Grupa 4 – zespół do wykonania kosztorysu (Karolina Augustyniak, Patrycja Jurek)
· Grupa 5 – zespół do wykonania prezentacji (Agnieszka Baron, Katarzyna Dominiak)
KONTRAKT
Tytuł projektu: „Boisko moich marzeń”.

Zakres prac projektowych: Badaniami objęta będzie grupa uczniów klas piątych szkoły podstawowej.

Przedmiotem badań będzie: 

1. Poziom wiedzy uczniów na temat zamiany jednostek długości, skali, posługiwania się Internetem w celu wyszukania określonych informacji.

2. Stopień wykorzystania wiedzy w życiu codziennym.

Terminy konsultacji z nauczycielem:

Poniedziałki – godz. 15.00

Wtorki – godz. 15.00

Środy – godz. 13.30

Terminy oceny etapowej:

02.11.2010 godz. 15.00
23.11.2010 godz. 15.00

14.12.2010 godz. 15.00

01.02.2011 godz. 15.00

08.03.2011 godz. 15.00

Termin zakończenia projektu: 14.03.2011r.

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu:
W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do oceny etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela.

Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Wykonujący projekt:




Prowadzący projekt:
REALIZACJA DZIAŁAŃ
1. Uczniowie samodzielnie podzielili się na grupy – najbardziej atrakcyjną okazała się grupa 1 do zbierania informacji, w której chciał być prawie każdy uczestnik projektu. Nikt początkowo nie chciał zajmować się tworzeniem rysunku projektu. Jednak mimo początkowych trudności udało nam się uformować grupy w przedstawionym składzie.
2. Wykonanie plakatu informującego o projekcie – grupa 1 – plakat początkowo wykonany niestarannie, ale przy drugim wykonaniu okazał się wspaniały.
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